

ACTA DE ENTENDIMIENTO

Trabajo final de algoritmia y programación 2025-2

Fecha de entrega 29/11/2025

Esta presente acta tiene como propósito dilucidar los objetivos que tendremos como equipo para trabajar en relación con el proyecto “cinelab”, comprendiendo que requiere esfuerzo y participación frecuente y activa, además, de buena disposición para finalizar exitosamente nuestro proyecto asumiendo compromiso y dedicación.

Objetivos:

- Asistir puntualmente a cada reunión programada por la plataforma meet, donde discutiremos y compartiremos opiniones sobre las tareas que realizaremos respecto al proyecto.
- Cumplir con las tareas asignadas y en el tiempo establecido.
- Responder a los llamados oportunamente por el canal que sea más conveniente.

Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo, de compromiso y sobre todo de respeto.

Expectativas de los miembros:

- Cumplir satisfactoriamente con las funciones designadas.
- Desarrollar el proyecto de la mejor manera posible y que quede practico y útil.
- Apoyar y respetar las opiniones de los compañeros, debatirlas y luego definir si son convenientes o no fomentando si un ambiente de colaboración e inclusión.

Cumplir con las estrategias de resolución de conflictos y fortalecerlas de ser necesario.

Acuerdos:

- Realizar reuniones frecuentes para dar seguimiento a las tareas y debatir ideas de ser necesario.
- Modificar actas si es necesario y si se presentan cambios en las fechas establecidas para la elaboración del proyecto “cinelab”.
- Manifestar cualquier inconveniente de inmediato

Integrantes:

- **Juan Felipe Higuera Ortiz**
- **Juan Diego Tabares Gaviria**

Actividades realizadas durante (septiembre- noviembre)

septiembre:

- Se definió la estructura básica del repositorio en GitHub.
- Se realizaron las entregas de la primera fase: presentación del proyecto, descripción general, beneficios, licencia, objetivos y asignación de tareas.
- Se elaboró un cronograma detallado (diagrama de Gantt) y se estableció el presupuesto teórico.
- Se estructuraron los requisitos funcionales y no funcionales, dejando una base clara para el desarrollo del software.

Octubre:

- Se corrigieron los errores de la primera entrega.
- Definimos un nuevo cronograma de trabajo para la elaboración de la segunda entrega.
- Se realizaron algunos pasos en la codificación de los primeros módulos del proyecto "cinelab".

Noviembre:


- se realizó el código como tal del proyecto con todas sus funcionalidades y se logró implementar.
- Se realizó manual de usuarios y se documentó las funcionalidades del programa.

Conclusiones:

- Se mantuvo el compromiso como equipo,
- Hubo aprendizaje significativo.
- Se cumplió con los objetivos que se plantaron al inicio.
- Se usaron las herramientas de comunicación de manera efectiva y oportuna.

Se mantuvo un buen ambiente de trabajo en equipo y se aprendió bastante en la elaboración de este proyecto.

Firmas:


Juan Diego Tabares Gaviria


Juan Felipe Higuera Ortiz

ACTA DE COLABORACION 2

En esta presente acta estableceremos toda la metodología de trabajo como equipo, estableceremos recursos para la resolución de conflictos y la buena comunicación.

Metodología de trabajo:

Reuniones: se acordó realizar dos reuniones por semana quizás tres de ser necesario, se creará un sistema de recordatorio para no olvidarla.

Canales de comunicación: básicamente teléfono móvil, WhatsApp y la plataforma meet para las reuniones.

Distribución del trabajo y responsabilidades: esto se hará teniendo en cuenta las habilidades e intereses de cada uno de los miembros sin dejar de participar de algún modo en todo.


Resolución de conflictos:

- Mantener la buena comunicación y manifestar las inconformidades de manera oportuna.
- Aplicar estrategias de manejo emocional como reconocer las emociones, respiración y relajación etc.
- Enfocar las soluciones de los problemas en el beneficio mutuo.
- Negociación para determinar que es más conveniente para el equipo.

Compromiso de los integrantes:

- Cumplir con las responsabilidades y plazos establecidos.
- Participar en las reuniones.
- Contribuir al buen ambiente de trabajo.
- Tener muy presente las estrategias de resolución de conflictos.

Firmas:


Juan Diego Tabares Gaviria


Juan Felipe Higueta Ortiz

ACTA DE RESPONSABILIDAD

En esta acta se deja constancia de la distribución de las tareas que corresponden a la elaboración del proyecto “cinelab”, los compromisos individuales y los plazos acordados.

Asignación de tareas:

Primera parte

RESPONSABLE	TAREA
Juan Felipe Higuita	Creación README.md del repositorio en GitHub
Juan Diego Tabares	Licencia del software
Juan Felipe Higuita	Nombres de los integrantes, Vínculos académicos y descripción personal
Juan Diego Tabares	Especificación de requisitos
Juan Diego Tabares	Plan de proyecto (Cronograma y presupuesto)
Juan Felipe Higuita	Nombre del proyecto y foto representativa
Juan Felipe Higuita	Licencia del software
Juan Diego Tabares	Entrega de la primera parte del Trabajo de Algoritmia y Programación


Segunda parte: desarrollo del software

Juan Felipe Higuita	Plan versionado
Juan Felipe Higuita	Modulo registro de usuarios
Juan Diego Tabares	Módulo para registrar reservas
Juan Diego Tabares	Modulo para cancelar reservas
Juan Felipe Higuita	Modulo para consultar funciones fin de semana
Juan Diego Tabares	Modulo del administrador
Juan Diego Tabares, Juan Felipe Higuita	Manual de usuario

Evaluación:

Las tareas serán evaluadas con base al cumplimiento, las fechas y la calidad del contenido del trabajo, la documentación, la claridad y los lineamientos del trabajo.

Firmas:


Juan Diego Tabares Gaviria


Juan Felipe Higuita Ortiz

actuvidad nuemro	inicio	dias	final			
actividad 1	1/10/2025	2	3/10/2025		actividad 1	plan visionado
actividad 2	6/10/2025	2	9/10/2025		actividad 2	registro modulo de usuarios
actividad 3	13/10/2025	3	17/10/2025		actividad 3	modulo de reservas
actividad 4	21/10/2025	3	25/10/2025		actividad 4	modulo cancelar reservas
actividad 5	3/11/2025	4	7/11/2025		actividad 5	consultar funciones
actividad 6	10/11/2025	4	10/11/2025		actividad 6	modulo de administrador
actividad 7	17/11/2025	2	20/11/2025		actividad 7	manual de usuario
activiad 8	24/11/2025	2	26/11/2025		activiad 8	actas finales
actividad 9	26/11/2025	2	29/11/2025		actividad 9	github

